

☆☆ NPO法人設立までのロードマップ ☆☆

(仮称)NPO法人 里山ルネサンス総合研究所

2013.10.23作成

		2013年			2014年						備考	
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
1	NPO法人 名称を決定	●→										
2	設立趣意書、定款、事業計画、収支予算の原案を検討	●→										
3	役員・社員 候補者リストアップ・承諾の取り付け	●→●→										
4	設立発起人会		○									
5	設立総会の開催 上記原案の採択		○									
6	設立申請書類の作成&必要添付書類の準備		●→									
7	設立認証の申請			○								
8	公告・縦覧、東京都による審査 (※約4ヶ月間)			●→	→	→	→	→				
9	NPO法人代表者印・銀行口座を用意						○					
10	認証の決定							○				
11	設立登記申請書類の作成							●→				
12	設立登記の申請 ※認証後2週間以内								○			
13	NPO法人登記完了								○			
14	NPO法人登記後の各種届出書類の作成・提出								○			
15	活動開始				●	申請中として	→	→	→	●	本格稼働	→

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--